

과제명 : 과제 기본정보 입력														사업수행기간 외 삭제 불필요														Y24												Y25																	
과제번호 : 주관연구개발기관 : 제출시 현재 예제(Example) 삭제 필요시 행 추가 가능(※목록 변경 금지)																												Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4																													
구분	단위업무	업무내용	담당기관	계획 시작일	계획 종료일	계획기간(일)	실제 시작일	실제 종료일	실제기간(일)	실제진도율(%)	산출물	선행업무	비고	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
기술개발	1	~플랫폼 개발	기관A	2023-01-01	2023-03-31	65	2023-01-01	2023-04-15	75	100%	산출물 A																																														
	1.1	요소기술 A-A	기관A	2023-01-01	2023-01-05	4	2023-01-01	2023-01-05	4	100%																																															
	1.2	요소기술 A-B	기관A	2023-01-06	2023-01-10	3	2023-01-06	2023-01-10	3	100%		[1.1] 요소기술 A-A (기관A)																																													
	1.3	요소기술 A-C	기관A	2023-01-11	2023-01-21	8	2023-01-11	2023-01-21	8	100%		[1.2] 요소기술 A-B (기관A)																																													
	1.4	요소기술 A-D	기관A	2023-01-22	2023-01-30	6	2023-01-22	2023-01-30	6	100%		[1.3] 요소기술 A-C (기관A)																																													
	1.4.1	요소기술 A-D-1	기관A	2023-01-22	2023-01-26	4	2023-01-22	2023-01-26	4	100%																																															
	1.4.2	요소기술 A-D-2	기관A	2023-01-27	2023-02-10	5	2023-01-27	2023-02-10	5	100%																																															
	1.5	요소기술 A-E	기관A	2023-02-11	2023-02-18	5	2023-02-11	2023-02-18	5	100%																																															
	1.5.1	요소기술 A-E-1	기관A	2023-02-11	2023-02-19	7	2023-02-11	2023-02-19	7	100%																																															
	1.6	요소기술 A-F	기관A	2023-03-01	2023-03-15	11	2023-03-01	2023-03-15	11	100%																																															
	1.6.1	요소기술 A-F-1	기관A	2023-03-15	2023-03-31	12	2023-03-15	2023-04-15	23	100%																																															
	2	~하드웨어개발	기관B	2023-04-01	2023-04-30	20	2023-04-01	2023-04-30	20	100%	산출물 B	산출물 기록																																													
	2.1	요소기술 B-A	기관B	2023-04-01	2023-04-10	6	2023-04-01	2023-04-10	6	100%																																															
	2.2	요소기술 B-B	기관B	2023-04-11	2023-04-20	8	2023-04-11	2023-04-20	8	100%		[1.4.1] 요소기술 A-D-1 (기관A)																																													
	2.2.1	요소기술 B-B-1	기관B	2023-04-21	2023-04-30	6	2023-04-21	2023-04-30	6	100%																																															
	3	~알고리즘개발	기관B	2023-05-01	2023-05-15	11	2023-05-01	2023-05-15	11	100%																																															
	4	~SW 개발	기관C	2023-05-16	2023-05-31	12	2023-05-16	2023-05-31	12	100%																																															
	5	~(최종결과물)통합	기관C	2023-06-01	2023-09-30	87	2023-06-01	2023-09-30	87	80%		[1.4.2] 요소기술 A-D-2 (기관A)																																													
	5.1	요소기술 E-A	기관C	2023-06-01	2023-08-31	66	2023-06-01	2023-08-31	66	100%																																															
	5.2	요소기술 E-B	기관C	2023-09-01	2023-09-30	21	2023-09-01	2023-09-30	21	100%																																															
						0			0																																																
						0			0																																																
						0			0																																																
						0			0																																																
						0			0																																																
						0			0																																																
						0			0																																																
						0			0																																																